



**Zamawiający:**  
Gmina Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 115  
62-080 Tarnowo Podgórne  
www.tarnowo-podgorne.pl

Nr referencyjny: WOP.271.68.2018

Tarnowo Podgórne, dnia 6 września 2018 r.

## **WSTĘPNY HARMONOGRAM**

**postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego w formie dialogu konkurencyjnego dla przedsięwzięcia:**

**„Budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”**

Wykonawca przewiduje, że proces wyboru Partnera prywatnego, będzie przebiegać zgodnie z zaproponowanym poniżej harmonogramem. Jednocześnie zastrzega, że wskazane terminy mogą ulec zmianie na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, tj. ilość rund dialogu, czy czas potrzebny na ocenę ofert. Należy mieć na uwadze, że okres podany w harmonogramie może ulec zarówno skróceniu lub wydłużeniu w zależności od rozwoju wydarzeń.

<b>Lp.</b>	<b>Czynność</b>	<b>Data</b>
1	Ogłoszenie o otwarciu procedury przetargu w formie dialogu konkurencyjnego	Wrzesień 2018 r.
2	Nabór wniosków	październik 2018 r.
3	Ocena wniosków	październik 2018 r.
4	Prowadzenie dialogu z Wykonawcami	Listopad/grudzień 2018r.
5	Przygotowanie SIWZ	grudzień 2018 r./styczeń 2019r.
6	Składanie ofert	Styczeń/luty 2019r.
7	Ocena zgłoszonych ofert – ogłoszenie zwycięzcy	Luty/marzec 2019 r.